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 داعم مثال 
 : مسألة 

في كل قسم على   A,B,C,Dتنقذ العمليات  أقسام. 5تم تقسيم أحد المشاريع الهندسية إلى 
 .  Cويوجد توقف تكنولوجي مدته يومان بعد العملية  التوالي ،

 يبين الجدول أزمنة العمليات في الأقسام والمطلوب:  

 حساب زمن تنفيذ المشروع مع ضمان استمرارية عمل أطقم العمل.  -1
 زمن انتهاء القسم الثالث ومدة تنفيذه.  -2
 . وزمن نهايتها  Cزمن بداية العملية  -3
 كيف يؤثر ذلك على مدة المشروع؟   في القسم الثالث يومان ، C  ذا تأخرت العمليةإ -4
 حساب زمن تنفيذ المشروع في كل من حالة التنفيذ المتسلسل والتنفيذ المتوازي. -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D C B A  

4 3 4 2 Sec 1 

4 2 5 3 Sec 2 

5 3 5 3 Sec 3 

5 4 4 2 Sec 4 

4 2 4 2 Sec 5 
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D C B A 
لعمليةا  

             
 القسم
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 يوم  39المشروع  زمن -1
 

 يوم.  25  ومدة تنفيذه 30 باليوم  زمن انتهاء القسم الثالث -2
 

 . 26باليوم  وزمن نهايتها 12باليوم   Cزمن بداية العملية  -3
 

 لن يؤثر على زمن المشروع.  -4
 

 نقوم بإيجاد زمن تنفيذ كل قسم:  -5
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 يذ المتسلسل نقوم بجمع أزمنة الأقسام:د التنف عن 

T1= 13+14+16+15+12=70 

 وازي نأخذ أكبر زمن من أزمنة الأقسامعند التنفيذ المت 

T2= 16 

 

 

 

 

 

  D C B A مجموع 

13 4 3 4 2 Sec 1 

14 4 2 5 3 Sec 2 

16 5 3 5 3 Sec 3 

15 5 4 4 2 Sec 4 

12 4 2 4 2 Sec 5 
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