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أعمال الفترة التحضيرية لتنفيذ المشروع
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تلام موقع تبدأ الأعمال التحضيرية منذ حصول المتعهد على أمر المباشرة بالتنفيذ واس

:العمل وتتضمن الأعمال التحضيرية ما يلي

(في حال الضرورة)وضع تصوينة لموقع العمل ✓

تنظيف الموقع من الأشجار والأعشاب والصخور✓

إزالة الأبنية القديمة أو ازاحتها✓

تزويد المشروع بشبكة مسح جيوديزية✓

شق الطرق المؤقتة والدائمة لتخديم الموقع✓

تغيير توضع الشبكات المدنية المعيقة للتنفيذ✓

تصريف المياه السطحية وخفض منسوب المياه الجوفية✓

مد الشبكة المدنية وشبكة الطرق المؤقتة✓

تشييد مباني الإدارة والتخديم✓

https://manara.edu.sy/
https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/                                                            سماح مكيه. د

ويتعلقللتنفيذالكليةالمدةمن%30-20منالتحضيريةالفترةزمنيصل

ترةالفأعمالتنفيذفيالدقةبمقدارالمشروعفيالأساسيةالأعمالتنفيذنجاح

.التحضيرية

: ظيف موقع العملتن-1

ذ الأعمال خطوط الاتصال والخطوط الكهربائية والتمديدات الأرضية التي تعيق تنفي•

ططات الهندسية يتم نقلها أو إزاحتها إلى مكان آخربمعرفة الجهات المختصة وفقا لمخ

. محددة مسبقا

:الأشجار في حال وقوعها داخل موقع البناء•

أشجار يراد الاستفادة منها يتم إعادة زرعها في مكان آخر✓

قفص تحاط ب)شجيرات وغراس لا يقع البناء عليها يجب حمايتها ضمن موقع العمل ✓

(معدني أو صندوق من الألواح
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أشجار لا نريد الاستفادة منها فيتم اقتلاعها وتقطيعها وترحيلها✓

سم ، متوسطة ( 15-10)صغيرة أقطارها )تتعلق طريقة قلع الأشجار بضخامة الجذع 

(عادية أو قاسية)ونوعية التربة (  سم30سم، كبيرة أكبر من ( 15-30)

:  في الترب العادية

.يتم اقتلاع الأشجار من جذورها بمختلف اقطار جذوعها➢

: تقتلع الأشجار الصغيرة والمتوسطة باستخدام البلدوزر على مرحلتين➢

-0.8)اسقاط الشجرة بواسطة ترس البلدوزر المرفوع عن الأرض بمقدار : مرحلة أولى

.م وبكامل طاقة البلدوزر( 0.9

.قاطهاإنزال الترس لمستوى الأرض واقتلاع الجذور للشجرة التي تم اس: مرحلة ثانية

ال على يمكن قلع الأشجار بواسطة التركتورات عن طريق ربط الشجرة بواسطة حب➢

.م ثم يتم شدها( 3-1)ارتفاع 

م ثم اقتلاع ( 0.3-0.2)الطريقة الأكثر اتباعأ تتم عن طريق نشرها على ارتفاع ➢

.الجذور بالآلات مثل البلدوزر والتركسات أو الحفارات
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:في الترب القاسية

مق يمكن أن تستخدم وسيلة التفجير من أجل الأقرام الضخمة بوضع عبوات على ع

سم من 1غرام من المادة المتفجرة لكل ( 20-10)م من مكان النشر وبمقدار ( 1.5-2)

.قطر الجذع

 يمكن تجزئة الأحجار الكبيرة التي لاأويتم جرفها باستخدام البلدوزر: الأحجار الكبيرة•

.جرفها بالتفجير أو المكابس الهيدروليكية

:  كشط التربة الزراعية•

، وتجمع الصالحة للزراعة يتم كشطها و جرفها بواسطة البلدوزر أو الكاشطاتطبقة التربة 

.أو تنقل بوسائط النقل المتوفرة لأماكن إعادة استخدامها من أجل الزراعة
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:  إزالة الأبنية والمنشآت القائمة-2

مرحلة تحضيرية➢

(أساسية)مرحلة تنفيذية ➢
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:المرحلة التحضيرية: أولاً 

.  تحديد حالة المباني بشكل عام1.

.تحديد الطرق الممكنة للفك أو الهدم2.

تحديد المواد الممكن استخدامها لاحقا  3.

.حجم الأعمال الواجب تنفيذها4.

.التأكد من قطع خطوط نقل القدرة وشبكات المياه والغاز إن وجدت5.

.إجراءات حماية الأبنية والمنشآت المجاورة6.

.زمن بدء وانتهاء الأعمال7.
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 ً :المرحلة التنفيذية: ثانيا

الطرق اليدوية ✓

الطرق نصف الآلية✓

الطرق الآلية ✓
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: الهدم بالحفارة

بأداة ( السطل)يمكن تزويد الحفارة بدلا من الوعاء 

شر ثلاثية لفك العناصر الحجرية أو أداة هيدروليكية لن

.التسليح والعناصر المعدنية
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أي تطبيق مطرقة كروية أو :الهدم بالصدم 

ة الحركة اسفينية معلقة بحبل الى ذراع رافعة ذاتي

.أو حفارة

ات اهتراء سريع للمعد: من سلبيات هذه الطريقة

ميكية والعقد الحاملة الآلية نتيجة الحمولات الدينا

الكبيرة الناتجة عن رفع المطرقة ومرجحتها 

ورميها
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: هدم الجدران والهياكل المستقلة

معدنية باستخدام البلدوزر أو الجرار بربط أجزاء من هذا المبنى بوساطة أسلاك

ومن ثم جر هذه الأجزاء وهدمها، فنقوم بربط هذه الأجزاء من أطرافها العلوية

. درجة20وبزاوية ميل للأسلاك المعدنية عن الأفق لا تزيد عن 

عمال هذا الأسلوب عال الفعالية والإنتاجية خاصة إذا ما تم استخدام البلدوزر لأ

.الجرف لنواتج الهدم
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:الهدم بالتفجير

سم 50من يتم وضع العبوات الناسفة في مستوى قاعدة المبنى وليس بأكثر

.عن سطح الأرض

ط المبنى يتم توزيع العبوات في الثقوب والفجوات المجهزة مسبقا على محي

من كل مادة والتي تفجر كلها في آن واحد بعد ان نكون قد قمنا بتفريغ المبنى

.قابلة للاشتعال

ون يعد من أسهل الأساليب وأكثرها اقتصادية، وخاصة لهدم مباني البيت

.المسلح المصبوب في المكان

استخدام أكثر من طريقة لهدم المبنى: الطريقة المختلطة
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(:وضع المخطط الجيوديزي)تنفيذ الأعمال المساحية للموقع -

(بيرةللمشاريع الك)انشاء شبكة محلية تمثل مجموعة من نقاط الاستناد 1.

يةتقسم الشبكة المحلية الى مجموعة من الأشكال الرئيسية والاضاف2.

انشاء خطوط حمراء تحدد المشروع 3.

تنزيل المحاور الرئيسية والأساسية والانتقالية4.

تنزيل الاتجاهات الأساسية للشبكة المساحية المحلية على الأرض5.

.تنزيل بقية عناصر الشبكة الهندسية على الموقع6.

تنزيل الخطوط الحمراء7.

تنزيل محاور الأبنية8.
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:  وعند تصميم الشبكة المساحية يراعى ما يلي

سهولة تنفيذ الأعمال المساحية•

أن تتوضع الأبنية والمنشآت الرئيسية داخل أشكال الشبكة•

خطوط الشبكة توازي محاور الأبنية•

إمكانية اجراء القياسات الخطية المباشرة من جميع جوانب الشبكة•
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:  تصريف المياه السطحية وخفض منسوب المياه الجوفية-3

معالجة المياه القادمة من خارج موقع العمل 

ماية من بعد إتمام عمليات تنظيف موقع العمل وتسويته نقوم بوضع حواجز الح

نوات المياه الناتجة عن الامطار والثلوج، وذلك بوضع مساتر ترابية أو حفر ق

.تصريف مؤقتة أو دائمة في موقع العمل

.ع العملتتوزع المساتر الترابية او القنوات على الجهة المرتفعة من محيط موق

(.0.002-0.003)ميول الحواجز والمساتر تتراوح بين ✓

م 5م للحواجز المؤقتة و3المسافة الفاصلة بين هذه الحواجزلا تقل عن ✓

.للحواجز الدائمة
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:يف المياه المتجمعة داخل الموقعتصر

جراء التسوية يتم تصريف المياه التي تسقط في الموقع عن طريق إعطاء السطح ميلا أثناء ا

.الشاقولية

. دريناج مكشوف

1:2م وبحواف مائلة بنسبة 1.5شبكة التصريف المفتوحة يتم حفرها بشكل أقنية بعمق 

0.003وميول مجرى لا يقل عن 

: دريناج مغلق

ويات، عبارة عن خندق مطمور ببحص أو حص( الصرف الجوفي)شبكة التصريف المغلقة 

ي مثقبة وللحصول على شبكة تصريف أكثر فعالية تزود مثل هذه الخنادق ببوار. ورمل 

.ومصنعة من الفخار، البيتون، الاسبستوس

المياه في هذه الخنادق تجمع المياه السطحية وتصرفها بشكل أفضل وذلك لسرعة تصريف

.باتجاه التصريف0.005البواري التي تتوضع بميول 
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: معالجة المياه الجوفية

(معامل التصريف أو النفاذية)Kf < 1m/dayالتصريف السطحي  ▪

Kf = 1.5-2 m/dayالفلتر الإبري المخفف  ▪
Kf = 0.01-1 m/dayالفلتر الابري مع المضخات المفرغة  ▪
Kf < 0.1 m/dayالطريقة الكهربائية  ▪
Kf = 1-40 m/dayالفلتر الإبري اللاقط  ▪
Kf >40 m/dayالآبار الارتوازية  ▪
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Kf < 1m/dayالتصريف السطحي 

ع الخندق تصريف مياه الحفريات والخنادق المتجمعة من المياه الجوفية بإعطاء ميول قا

م ( 1*1)أو ميول الحفرية ثم تجميع هذه المياه بأخفض نقطة من خلال حفرية أبعادها 

ج بعد تقوية جدرانها وفرش قاعها بالبحص ثم تضخ المياه بواسطة مضخات خار

.الحفرية

صريفها نستخدم هذه الطريقة في التربة الغضارية والرملية والتي لا يتجاوز معامل ت

1m/day  
مر هذه الطريقة غير عملية نظرا للتواجد الدائم للمياه في قاع الحفر والخنادق بشكل مست

.مما يعيق تنفيذ الأعمال إضافة لإضعاف ثبات جدران الحفر والخنادق
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Kf = 1.5-2 m/dayالفلتر الإبري المخفف 
ح عامل نفوذيتها تستخدم لتخفيض منسوب المياه الجوفية في التربة الرملية والتي يتراو

رية مجموعة الفلتر الابري من مجموعة فلترات إبتتألف ؛m/day(2-1.5 )بينما 

، يتصل بمضختي ماء 150mmموصولة كلها بأنبوب تجميع قطره ( فلتر100)

.ىمركزتين إحداهما احتياطية لضمان استمرارية عمل المجموعة في حال تعطل الأخر
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:Kf >40 m/dayالآبار الارتوازية  

، وعندما يكون معامل 20mعندما يزيد عمق المياه الجوفية المراد ضخها على 

، وعند استمرار تنفيذ الأعمال لفترة زمنية  40m/dayتصريف التربة أكثر من 

تزود هذه طويلة فإننا نستخدم أسلوب حفر الآبار الارتوازية على محيط الحفرة بعد أن

، ويفرش قاعها بالبحص والرمل mm(400-200)الآبار ببواري الحماية بقطر 

.ننزل بعد ذلك مضخة غاطسة وتقوم بضخ الماء باستمرارcm(30-20)لارتفاع 
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