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رئيسية  المهام  تضمن المشروع مجموعة من الحيث    مبنى سكنيتم التخطيط لمشروع   :مثال

من  بعض المهام الرئيسية مجموعة  تضمنت    )تمت الإشارة اليها بخط عريض وزمن ؟؟؟(،

 (  1وحددت مدة كل منها كما هو مبين في الجدول رقم ) كتبت أسفلها مباشرة فرعيةالمهام ال

 ( 1الجدول رقم ) 

 نوع العلاقة  المهام السابقة  زمن المهمة  اسم المهمة  رمز المهمة 

 - -  ??? مبنى سكني مشروع   .1

 - -  ??? أعمال الأساسات   .2

 -  - day  0 أعمال الأساسات بداية   .3

 day 3 FS  1 الحفر   .4

 day 4 FS  1 تسوية التربة   .5

 day 5 FS  4 بيتون النظافة   .6

 day 6 FS  1 تفصيل وتركيب تسليح الأساسات   .7

 day 7 FS  4 تركيب قالب الأساسات   .8

 day 8 FS  3 صب الأساسات   .9

 day 9 FS+1 day  1 فك قالب الأساسات    .10

 day 10 FS 1 أعمال الأساسات  نهاية  .11

   ??? أعمال الرقبات   .12

 day 11 FS  0 أعمال الرقبات بداية   .13

 day 13 FS  2 تفصيل وتركيب تسليح الرقبات   .14

 day 14 FS  2 تركيب قالب الرقبات   .15

 day 15 FS  1 صب الرقبات   .16

 day 16 FS+1 day  1 فك قالب الرقبات   .17

 day 17 1 ردم الأساسات والرقبات وتسوية التربة  .18
FS + 6 

days 

 day 18 FS  0 الرقبات أعمال  نهاية  .19

 day 19 FS  0 الأعمال تسليم    .20
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 والمطلوب: 

 إنشاء ملف مشروع جديد واحفظه باسمك الثلاثي على سطح المكتب.  .1

 أن:  (سكني مبنى )مشروع  وتسميتهإنشاء تقويم خاص بالمشروع  .2
ً
 علما

 إلى الخميس ما عدا يوم الجمعة.  السبتأيام العمل من  •

 (.5-1( ثم عمل )1-12( مع ساعة استراحة عند ) 12-8ساعات العمل في اليوم ) •

   2024/ 1/ 1يوجد يوم عطلة في رأس السنة  •

 2023/ 16/12بداية المشروع في  •

 (. 1إدخال مهام المشروع الرئيسية والفرعية مع المدة التي يستغرقها كل نشاط كما هو مبين في الجدول رقم) .3

 (. 1)رقم اربط المهام وفق ما هو وارد في الجدول  .4

 . حدد يوم بداية ونهاية كل مهمة رئيسية وماهي الزمن اللازم لتنفيذ كل منها .5

 اللازم لتنفيذه.                                 تاريخ انتهاء المشروع وما هو الزمن وما ه .6
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 ل الح

 
بعد إنشاء ملف جديد وحفظه بالمكان المطلوب وباسمك الثلاثي كما تعملنا في المحاضرات 

 السابقة ننتقل إلى خطوة إنشاء تقويم جديد 

 

 

 نحدد أيام العمل والعطل الأسبوعية وساعات العمل اليومية 
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 الاستثنائيةنحدد أيام العطل 

 

 ( Optionsثم نغير خيارات المشروع من )
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 ندخل في معلومات المشروع بداية المشروع والتقويم الخاص به  
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 نغير التقويم الخاص ب مقياس الرسم

 

 نضغط زر يميني
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 ( 1مع المدد كما ورد في الجدول رقم) المهام جميع ندخل
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المهام   من  مهمة  لكل  تتبع  التي  الفرعية  المهام  هي  ما  ونضغط  نحدد  نحددها  بأن  التلخيصية 

 ( Indentزر)
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 لا تحوي مهام فرعية (20) لدينا هنا مهمة رئيسية 

 ( Bفي حال أردنا جعل تنسيق الخط غامق لتمييزها نحددها ثم ننقر )

 

 

 ( 1ما هو وارد في الجدول رقم )نربط المهام مع المهام السابقة حسب 
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 وهكذا بالنسبة لبقية المهام

 يبين الشكل جميع المهام بعد ربطها 

 

&  1 & 1مقداره ) Lag( تحوي 10 & 17 & 18( نلاحظ ان المهام )1بالعودة إلى الجدول رقم )

 على التتالي.   يوم(6

 كالتالي:  Lag  المطلوبة ثم ندخل الـننقر مرتان على المهمة  Lag  لإدخال قيمة الـ
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 ( وذلك لكل مهمة. 18&  17للمهمة )  Lagوبنفس الطريقة ندخل قيمة الـ 
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لحساب جميع المدد   (Auto Scheduleنحدد جميع المهام كما هو موضح في الشكل ثم نختار )

 بالشكل الصحيح 
 

 

 ( Scroll to Task( ونضغظ زر يميني ونختار) مبنى سكنيالمخطط القضباني نختار أول مهمة )مشروع عدم ظهور في حال  
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 الآن يمكننا معرفة تاريخ بداية ونهاية كل مهمة تلخيصية أو رئيسية ومدتها 

 

 

 )طريقة أولى(   كما يمكننا معرفة تاريخ بداية ونهاية المشروع والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع
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 )طريقة ثانية(   كما يمكننا معرفة تاريخ بداية ونهاية المشروع والمدة اللازمة لتنفيذ المشروع
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